

**Bericht: Abt. Bibliotheksmanagementsysteme (23.10.23 - 23.02.24)****Allgemein**

- Personalentwicklung BMS-Team der VZG: 3 Stellen wurden ausgeschrieben, 1 Stelle konnte zum 1.5.2024 besetzt werden (FOLIO-Team: Ausleihe)

**LBS4****Linuxumstiege**

- Alle länderfinanzierten Systeme sind umgestellt. Ausnahme LBS Hannover aufgrund lokaler Gründe (geplant: 27.5.24)
- Planungen für LBS-Service sind angelaufen für 2024: 3 Server mit ca. 85 ILNs

**Hosting**

- LBS Hamburg erfolgt, LBS Hannover erfolgt mit Linux-Umstieg
- Solaris: es laufen noch 2 Server
- Neues Monitoringtool Zabbix kommt in der VZG zum Einsatz
- Neu-Implementierungen offen: OPAC: 5, ACQ: 14, OUS: 11 – überwiegend LBS-Service
  - weiter sehr gute Nachfrage

**Releasemanagement**

- Version 2.13.7 Auslieferung März/April 2024 geplant. Ersttester: Greifswald, Rostock – dann alle Testsysteme, dann Produktion
  - Features: Passwort-Verschlüsselung und xRechnungsimport
- Für Sommer 2024 hat OCLC LBS 4.0 PostgreSQL-Version angekündigt. Oracle/Sybase-Lizenzen sind seitens OCLC zum 31.12.2025 gekündigt. Systemnutzung ohne weitere Updates ist für VZG weiter möglich.

**FOLIO**

- Poppy Release ist veröffentlicht mit neuem GOKb-FOLIO-Sync-Mechanismus: Tests in VZG laufen
- Nächstes Release Quesnalia zum 29.4.2024 angekündigt
- GBV: Anwenderinnen-Treffen etabliert (unter Leitung der Anwenderbibliotheken, nicht der VZ) – Anwender:innentreffen neben der Bibliocon in der SUB HH
- Nächste Sitzung FOLIO-Projektausschuss am 23.4.24

**FOLIO-Plattform**

- Upgrade auf Release Orchid, CSP7 für alle Produktivmandanten ist abgeschlossen
- Einspielen der aktuellen Neuerungen der Schnittstelle „cbs2folio“ ist erfolgt
  - Verbesserungen im Monitoring

**FOLIO-Implementierung**

- SuUB Bremen ist mit Erwerbung und Inventory gemäß Plan zum 2.1.24 in Produktion
- Offene ERM-Produktivnahmen (4x) werden mit Freigabe von Poppy erfolgen
- Aktuell laufen 52 Mandanten auf der Plattform, davon 21 produktive ERM-Mandanten plus SuUB Bremen
- VZG-Fokus auf Migration der Erwerbung

**FOLIO-Entwicklung**

- ERM Apps (VZG-Team + Knowledge Integration) „Serials“-Entwicklung (VZG-Team + Knowledge Integration)
- CBS2FOLIO-Schnittstelle (VZG-Team + Index Data)

**Aus der FOLIO-Community - Deutschland**

- D-ERM-Gruppe geplant: Fokus auf Datenflüssen in D., GOKb-Einbindung und deutschen Anforderungen -> Leitung: VZG, Martina Schildt
- GOKb-Workshop in Köln am 22.-24.1.24: VZG (GOKb + FOLIO), hbz und ZDB -> Planungen 2024 abgestimmt
- UB Leipzig
  - LAS:eR:
    - Backend ist veröffentlicht, Frontend ist fertig und wartet nur auf offizielle Veröffentlichung
    - Informationsgespräch an interessierte Parteien zur Nutzung geplant
    - Testen in Eigenregie, kein Teil des offiziellen Releases
    - keine weitere Betreuung durch UBL -> Suche nach Übernahme!
  - OA App
    - Verzögerung aufgrund von Bugbehebung: soll in Kürze fertig sein
    - dann in Eigenregie test- und nutzbar – kein Teil des offiziellen Releases
    - Aktuell noch Betreuung durch UBL -> kann sich perspektivisch ändern
- BSZ
  - Plattform noch im Aufbau
  - Aktuelles Projekt: Evaluierung FOLIO: Tests für die Bibliotheken geplant in 2024
  - Fernleihfunktionalitäten (Anbindung ZFL-Server) Entwicklung mit Index Data, BVB, hbz
- BVB
  - 4 Kubernetes-Cluster für 29 Mandanten - 5 FTE Neueinstellungen für Plattformbetrieb (3x DevOps, 2x techn. Koordination) geplant
  - FOLIO-Service-Vereinbarungen sind unterzeichnet (mehrere Bibs HS-THWS (Würzburg-Schweinfurt, TUM, Uni REG) - IT-Sicherheit im Fokus - Problem: Personal-/Ressourcenintensiv
  - THWS live im Vollbetrieb 08/24, TU München 01/25 – Testmigrationen laufen
  - Entwicklung "Pauschalmahnungen": Fa. Anexia, Klagenfurt
  - 10 regionale staatliche Bibliotheken (unmittelbar organisatorisch der Generaldirektion der BSB zugeordnet) sollen in die Alma-Installation der BSB wechseln (gemeinsame Institutional Zone). Erhalt des regionalen Ausleihverbund auch mit ALMA/SISIS bzw. ALMA/FOLIO geplant.
- Hebis
  - Plattform: noch im Aufbau, Wechsel des Hardware-Dienstleisters
  - Gap-Behebung fast fertig (Mahnungen, Drucken, SIP2) -> Übergang in Migrationsphase
  - Dienstvereinbarung: Entwurf fertig, wird aktuell verteilt, Datenschutz in Vorbereitung
  - LBS Mainz wechselt in den SWB, konkrete Ausgestaltung ist aktuell unklar
  - Externes Projektmanagement, 0,5 FTE: hauptsächlich zur Dokumentation
  - Implementierungshorizont 31.12.2025 – Beginn Mitte 2024 mit Ausleihe in 4 Standorten
- hbz:
  - FOLIO-Geschäftsmodell im Abstimmungsprozess mit dem Ministerium
  - FOLIO-Lösungen für kleine Einrichtungen
  - Projekte und Produkte werden im neuen hbz-Rat überprüft (GOKB und FOLIO wurden positiv bewertet)

**Aus der FOLIO-Community - International**

- Dominanz der LOC / Mobius-Konsortium-Entwicklungen durch sehr enge Zeitpläne
  - Governance und vereinbarte Abstimmungsprozesse unter Druck
- AG „App formalization process“ beschäftigt sich mit Veränderungen der Softwarearchitektur für einen verbesserten / vereinfachten Releaseprozess
- Konsortiale Entwicklung „ECS“ (Enhanced Consortial Services) und „DCB“ (Direct Consortia Borrowing) -> erfordert zum Test eigene Plattform

**FOLIO Veranstaltungen**

- 04. – 07.06.2024: BiblioCon in Hamburg – VZG hat einen Vortrag eingereicht
- 24.-26.9.24: WOLFCON in London
- 30.9./1.10.24 : FOLIO-Anwender:innentreffen: in Bamberg - Planung: BVB

- 6./7.11.24 GOKb-Anwender:innentreffen in Göttingen geplant